

ООО "Линксервис"

MD3200 Приднестровье, г. Бендеры, ул. Советская 54 Б.

р/сч. 2212110000000711

в ЗАО "Агропромбанк" г. Бендеры, КУБ 11

ф/к. 0300041126

тел./факс: +373(552)7-82-10

e-mail: info@links.md

http://www.links.md

17.09.2019г. № 368

на № _____ от _____

О направлении документов

И.о. начальника Государственной
службы связи ПМР
Беляеву В.М.

Уважаемый Владимир Михайлович!

Настоящим направляем для работы :

1. копию Приказа №47 от 05 сентября 2019 года "О создании Приёмочной комиссии по приёмке в эксплуатацию объектов электросвязи проекта "Сеть передачи данных м-на Центр г.Бендеры, II очередь";
2. копию Приказа №49 от 10 сентября 2019 года "О внесении дополнения в Приказ №47 от 05 сентября 2019 года "О создании Приёмочной комиссии по приёмке в эксплуатацию объектов электросвязи проекта "Сеть передачи данных м-на Центр г.Бендеры, II очередь";
3. Протокол №1 заседания Приёмочной комиссии по приёмке в эксплуатацию объектов электросвязи проекта "Сеть передачи данных м-на Центр г.Бендеры, II очередь" от 10 сентября 2019 года с Приложением "Программа и сроки работы Приёмочной комиссии по приёмке в эксплуатацию объектов электросвязи проекта "Сеть передачи данных м-на Центр г.Бендеры, II очередь".

Обращаем внимание, что согласно коллегиального решения Комиссии 10 сентября 2019 года (пункт 2 Протокола), было решено предусмотреть в Программе работы Комиссии:

- возможность членам Комиссии-представителям разных организаций осуществлять осмотр объектов независимо друг от друга и по своему графику;
- обязательное оперативное оповещение ООО "Линксервис", как в устном так и в письменном порядке, о выявленных замечаниях к объектам.

На возможности отступления от графика особенно настаивали именно представители Государственной службы связи ПМР.

Данные положения закреплены Программой в следующей редакции:

"Исходя из подведомственности ответственности каждого участника комиссии, при работе членов комиссии допускается:

- а) отклонение от сроков и списков адресного посещения объектов электросвязи в пределах общего срока проведения комиссии, с учетом необходимости подготовки соответствующих заключительных документов;
- б) адресное посещение объектов электросвязи членами комиссии от одного органа-представителя независимо от их посещения иными членами комиссии.

Возникающие у членов Комиссии при адресном посещении объектов электросвязи замечания, доводятся ООО "Линксервис" в целях оперативного устранения в период работы Комиссии в устном порядке в день осмотра и в письменном режиме не позднее дня, следующего за днем осмотра. "

Комиссией определены также:

- Дата начала работы Комиссии – 10 сентября 2019 г. 9.00 ч.;
- Дата окончания работы Комиссии – 27 сентября 2019 г. 17.00 ч.;
- Срок проведения комиссии: 14 рабочих дней;
- Ежедневный режим работы: с 9.00 ч. до 17.00 ч., обеденный перерыв с 12.00 ч.-13.00 ч.

13 сентября 2019 года, при предварительной договоренности вести осмотр объектов в течении рабочего дня, он был неожиданно прерван представителями Государственной службы связи ПМР с 12-25 ч. с уходом на обеденный перерыв.

Последующие осмотры были предварительно озвучены на 17 и 19 сентября. Однако, 17 сентября 2019 года, ввиду отсутствия представителей Государственной службы связи ПМР, состоялся телефонный разговор директора ООО «Линксервис» (он же председатель Комиссии) с начальником Управления государственного регулирования и ресурсов связи Государственной службы связи ПМР Легась С.В., согласно которого специалисты заняты подготовкой замечаний в адрес ООО «Линксервис» по осмотру от 13 сентября 2019 года, которые уже очень объемные и концептуальные. Посетят ООО «Линксервис» 18 сентября 2019 года.

По состоянию на 17 сентября 2019 года представителями Государственной службы связи ПМР осмотрено лишь 14 адресов из 62 заявленных. Устно озвучено в ходе осмотра два замечания, письменные на 17-00 ч. 17 сентября 2019 года не поступили. Из 14 рабочих дней работы Комиссии 7 дней уже прошли.

Кроме того, обращаю внимание, что ООО «Линксервис», кроме участия в сдаче в эксплуатацию объектов электросвязи проекта "Сеть передачи данных м-на Центр г.Бендеры, II очередь", осуществляет повседневную деятельность, в том числе запланированные работы, выезды, встречи, с участием как директора, так и технического директора. Соответственно, считаем необходимым чётко обозначить даты, в которые будет осуществляться выезд на объекты представителями Государственной службы связи ПМР, для исключения дестабилизации в работе ООО «Линксервис».

Учитывая вышеизложенное, прошу Вас обеспечить стабильную работу Приёмочной комиссии по приёмке в эксплуатацию объектов электросвязи проекта "Сеть передачи данных м-на Центр г.Бендеры, II очередь", с соблюдением представителями Государственной службы связи ПМР положений, коллегиально принятых Комиссией документов, а именно, оперативного осмотра заявленных к принятию в эксплуатацию объектов связи, с предоставлением своих замечаний для обеспечения права ООО «Линксервис» на возможность их исправления в период работы Комиссии, то есть в реальные сроки.

В противном случае ООО «Линксервис» будет формально поставлено в рамки "невозможности" выполнения требований по исправлению замечаний и, соответственно, невозможности сдачи объектов в эксплуатацию.

Приложение: на 7 л.

С уважением,
директор ООО «Линксервис»



Н.И. Соколова

Исп. Денисов С.С.,
0-552-7-82-10

Получено 18 сентября 2019 г.
Н.И. Соколову Н.И.