



ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА СВЯЗИ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

MD-3300, г. Тирасполь, ул. Правды, 31, тел./факс: (533) 8-55-35
e-mail: office@svyaz.gospmr.org

04.06.2019, № 01-31/18-335

на № _____ от _____

О продлении сроков исполнения
Представления № 2 от 18.04.2019 г..

г. Бендеры, ул. Советская, д. 54-б
Директору ООО «Линксервис»
Н.И. Соколовой

Уважаемая Наталья Ивановна!

В связи с принятием решения о продлении сроков исполнения Представления № 2 от 18.04.2019 г., направляем Вам Изменения от 31 мая 2019 года в Приложение № 46 «Представление № 2 от 18 апреля 2019 года» к Акту проверки Государственной службы связи Приднестровской Молдавской Республики № 4 от 18 апреля 2019 года, а также согласованный Государственной службой связи Приднестровской Молдавской Республики «План-график мероприятий ООО «Линксервис» по исполнению требований Представления № 2 от 18.04.2019 г. (с изменениями от 31 мая 2019 года)» (прилагаются).

Приложение: указанное по тексту на 3 л.

И.о. начальника

В.М. Беляев

Клёван,
6-07-06

№ 96 06.06.19



«СОГЛАСОВАНО»

И.о. начальника Государственной службы связи
Приднестровской Молдавской Республики

В.М. Беляев

« 31 » 2019 г.

**План-график мероприятий ООО «Линксервис»
по исполнению требований Представления № 2 от 18.04.2019 г. (с изменениями от 31
мая 2019 года)**

№ п/п	Меры по устранению нарушений (соответственно пункту 2 Представления № 2 от 18.04.2019 г.)	Сроки исполнения
А	2.1. В части обеспечения услуг электросвязи в соответствии с действующим законодательством ПМР в области электросвязи:	
1	а) обеспечить оказание услуг электросвязи в соответствии с действующим законодательством ПМР в области электросвязи;	постоянно
2	б) устранить нарушения норм действующего законодательства ПМР в области ввода в эксплуатацию объектов электросвязи: указанные в подпунктах 2), 5) подпункта 3.6.3 пункта 3.6 Акта проверки (подпункты 1), 3) подпункта б), подпункт в) (в части подпункта 5) подпункта 3.6.3 пункта 3.6 Акта проверки) подпункта 1.1 пункта 1 Представления);	До 19.10.2019 г.
3	в) устранить нарушения технических норм в области строительства и эксплуатации сетей электросвязи, указанный в подпунктах 1), 2) пункта 3.1, подпункте в), подпунктах 1), 2) подпункта в) пункта 3.2, подпунктах 1), 20, 3) пункта 3.3, пункта 3.7 Акта проверки (подпункты г), д), е) подпункта 1.1 Представления):	
3.1	- в части, в которой для устранения нарушений требуется спил ветвей: - по г. Бендеры; - по г. Тирасполь;	До 19.10.2019 г. До 19.10.2019 г.
3.2	- в части, в которой для устранения нарушений требуется защита кабеля;	До 15.06.2019 г.
3.3	- в части, в которой для устранения нарушений требуется перекладка (закрепление) кабеля (в т.ч. установка кронштейнов);	До 01.08.2019 г.
3.4	- в оставшейся части настоящего подпункта в);	До 01.06.2019 г.
4	г) оформить договорные отношения с юридическими лицами, актуализировать действующие договоры с абонентами, указанными в пункте 4.3 Акта проверки (подпункт ж) подпункта 1.1 пункта 1 Представления);	До 20.05.2019 г.
5	д) утвердить тарифные планы (тарифы), указанные в пункте 4.5 Акта проверки, распорядительным правовым актом оператора электросвязи ООО «Линксервис» (подпункт з) подпункта 1.1 пункта 1 Представления)	До 26.04.2019 г.

6	е) устранить противоречие и неопределенность в Публичных условиях, размещенных, в том числе, и на официальном сайте ООО «Линксервис», указанных в пункте 4.8 Акта проверки (пункт и) подпункта 1.1 пункта 1 Представления)	До 26.04.2019 г.
Б	2.2. В части обеспечения соблюдения действующего законодательства ПМР в области обработки персональных данных:	
1	подпункты а) – е)	До 20.05.2019 г.
2	подпункт ж)	постоянно
В	Представлять в Государственную службу связи Приднестровской Молдавской Республики промежуточные отчеты о ходе выполнения требований, указанных в настоящем Плане-графике	Ежемесячно, а также по наступлению сроков исполнения мероприятий

Директор ООО «Линксервис»


 Н.И. Соколова
 « 29 мая » 2019 г.



**Изменения
в Приложение №46 «Представление № 2 от 18 апреля 2019 года» к Акту проверки
Государственной службы связи Приднестровской Молдавской Республики №4 от 18
апреля 2019 года**

31 мая 2019 года

Учитывая обращение ООО «Линксервис» о продлении сроков исполнения ряда пунктов Представления № 2 от 18 апреля 2019 года (исх. ООО «Линксервис» от 25 апреля 2019 года № 259, от 17 мая 2019 года № 276, от 29 мая 2019 года № 291), связанных с обстоятельствами объективного характера, принимая во внимание положительное решение лицензионной комиссии Государственной службы связи Приднестровской Молдавской Республики по данному вопросу, внести следующие изменения в Представление № 2 от 18.04.2019 г. (далее – Представление):

а) часть вторую подпункта «б)» пункта 2.1 Представления изложить в следующей редакции:

«Срок исполнения: до 19 октября 2019 года»;

б) часть вторую подпункта «в)» пункта 2.1 Представления изложить в следующей редакции:

«Сроки исполнения:

1) в части, в которой для устранения нарушений требуется спил ветвей: до 19 октября 2019 года;

2) в части, в которой для устранения нарушений требуется защита кабеля: до 15 июня 2019 года;

3) в части, в которой для устранения нарушений требуется перекладка (закрепление) кабеля (в т.ч. установка кронштейнов): до 1 августа 2019 года;

4) в оставшейся части настоящего подпункта «в)»: до 1 июня 2019 года;».

**И.о. начальника Государственной службы связи
Приднестровской Молдавской Республики**



(подпись)

В.М. Беляев

(место печати)